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Aktueller Planungsstand1
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Planung ist ein iterativer Prozess – das Projekt schreitet voran 

Lph 1

Lph 2

Lph 3

Lph 4

Lph 5

Lph 6

Lph 7

Lph 8

Lph 9

Grundlagenermittlung:
Aufgabenstellung, Planungsrandbedingungen

Vorplanung:
Variantenuntersuchung, Ermittlung der Vorzugsvariante Kostenschätzung

Entwurfsplanung:
Vertiefung der Vorzugsvariante, Kostenberechnung, Bauphasen

Genehmigungsplanung:
Genehmigungsverfahren

Ausführungsplanung:
Erarbeitung der ausführungsreifen Planung

Vorbereitung der Vergabe:
Mengenermittlung, Erstellung Leistungsverzeichnis

Lph 7: Mitwirken bei der Vergabe:
Angebotseinholung, Prüfen der Angebote, Bietergespräche, Vergabevorschläge

Bauoberleitung:
örtliche Bauüberwachung, Qualitätssicherung, Abnahme

Objektbetreuung:
Unterstützung des Bauherrn in Fragen Gewährleistung, Mängelbeseitigung

Straßenbahnnetzerweiterung Rostock Zoo - Reutershagen

Aktueller Sachstand
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▪ Die aktuelle laufende Verkehrsanlagenplanung ist in der Lph 2 in vier Phasen gegliedert:

1. Erarbeitung von Systemquerschnitten → Abstimmung dieser

2. Verortung der Systemquerschnitte, Erarbeitung 
von konkreten Querschnittslösungen → Abstimmung dieser

3. a) Erstellung von Lageplangrobentwürfen 

b) Auswahl der vertiefend zu untersuchenden Varianten 

4. Variantenerarbeitung, Variantenvergleich und Empfehlung Vorzugsvariante

▪ Folgendes passiert gerade neben der Verkehrsanlagenplanung in dem Projekt:

▪ Artenschutzerfassungen

▪ Vermessungsleistungen (beginnend im Bereich Barnstorfer Ring)

▪ Vorbereitung der Umweltverträglichkeitsprüfung

▪ Vorbereitung von Baugrunduntersuchungen

▪ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
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Aktuell befindet sich das Vorhaben in der Vorplanung (Leistungsphase 2)

Heutige Planungswerkstatt
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▪ Die erforderliche Wendemöglichkeit wird in Form eines Gleisdreiecks im Bereich des Knotenpunktes Barnstorfer Ring / 
Rennbahnallee eingeordnet. Die Planung des Gleisdreiecks und der Neubaustrecke erfolgt so, dass mit dem Bau der 
Neubaustrecke keine Umplanung des Gleisdreiecks erforderlich wird.

▪ In Abschnitten abseits bestehender Straßen wird neben der Straßenbahnneubaustrecke ein Evakuierungsweg (nutzbar 
durch Radfahrende und Fußgänger) mit einer Breite von 3,00 m angelegt.

▪ Die geplante Radschnellverbindung im Zuge des Barnstorfer Rings wird so wie geplant errichtet.

▪ Bestandteil der Neubaustrecke wird ein zusätzliches Unterwerk zur Stromversorgung sein. Der Flächenbedarf für das 
Gebäude beträgt ca. 120 m². Mögliche Standorte sind im Bereich des Edelweißweges oder vorzugsweise im Bereich des 
P&R am Groß Schwaßer Weg.

▪ In einer faunistischen Planungsraumanalyse wurden die Grundlage der im März begonnenen Artenschutzerfassungen 
erarbeitet.

▪ Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wird beantragt.

▪ Fördermittelgeber Bund und Land Mecklenburg-Vorpommern stehen dem Vorhaben wohlwollend gegenüber und 
haben die Berechnungsansätze bestätigt.

Straßenbahnnetzerweiterung Rostock Zoo - Reutershagen

Im bisherigen Projektverlauf erreichte Setzungen
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Zur Verdeutlichung der Vielfalt: Matrix der Grobentwürfe

Ein gefülltes Feld steht für einen Linienführungsansatz.

Insgesamt wurden 50 Linienführungsansätze erarbeitet.

Status:

▪ Grün – erstellt und vorteilhaft eingeschätzte Linienführung

▪ Rot – erstellt und nicht vorteilhaft eingeschätzte Linienführung

M Ib
M Ia

M IIa
M IIb

Abschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8

WD bbs bbe

S I BR - bbs BR - bbe BR - bbs (2) BR - bbs (3)

S II BR - bbs/süd BR - bbs/nord BR - bbe

M Ia BPR - HS PR (1) BPR - HS PR (2) BPR - HS GSW (w) BPR - HS GSW (o 1) BPR - HS GSW (o 2)

M Ib KGM - ubm KGV - ubm (1) KGV - ubm (2) GSW - sb (1) GSW - ubs (w) GSW -ubs (o)

M IIa KGM - ubm KGS - ubm (1) KGS - ubm (2) KGS - ubm (3)

M IIb FBS - gbb (o) FBS - gbb (w) FBS - sb

M III EZE - ubm EÖE - ubm

Nord I VGS - ubm (1) VGS - ubm (2) VGS - ubm (3)

Nord II GS - ubm (1) GS - bbs (1) GS - bbs (1) GS -sb

Nord III GS - bbs (1) GS - bbs (2) GS - bbs (3) GS - bbm (1) GS - bbm (2) GS - bbe

Nord IV GS - bbs (1) GS - bbs (2) GS - bbs (1) GS - bbm (1) GS - bbm (2) GS - bbe GS - bbs (1) GS - bbs (4)

Liniengrobvarianten
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Übersicht über vorteilhaft eingeschätzte Linienführungsansätze2
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Vorteilhafte Linienführungsansätze im Südabschnitt

▪ Dargestellt sind die Gleisachsen der zweigleisigen Straßenbahnstrecke.

▪ Erkennbar ist die Bündelung der Linienführungsansätze entlang des Barnstorfer Rings.

▪ In Frage kommen Führungen südlich des Barnstorfer Rings (südliche Seitenlage) oder eines in Teilen straßenbündigen 
Bahnkörpers (Straßenbahn und Autos teilen sich die Verkehrsfläche).

▪ Nur im westlichen Teil ist eine Führung nördlich des Barnstorfer Rings denkbar.

Barnstorfer Ring
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Vorteilhafte Linienführungsansätze im Mittelabschnitt

▪ Der Führungsansatz im 
Bereich des Mittelweges 
(rot dargestellt) folgt einer 
Linie unmittelbar östlich des 
Weges.

▪ Für den Führungsansatz 
südlich der Schule 
(Verschwenk, türkis 
dargestellt) sind mehrere 
Möglichkeiten erkennbar.

▪ Der Führungsansatz im 
Bereich der Schule (lila 
dargestellt), folgt dem 
Gedanken, zwischen den 
Schulen vom Bereich der 
Grundschule so weit wie 
möglich abzurücken.

Groß Schwaßer Weg
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Vorteilhafte Linienführungsansätze im Nordabschnitt

Goerdelerstraße

▪ Erkennbar ist die Bündelung der Linienführungsansätze entlang der Goerdelerstraße.

▪ In Frage kommen Führungen unmittelbar westlich der Goerdelerstraße, in Mittellage 
(Kfz fahren in jeder Fahrtrichtung rechts neben der Straßenbahn) oder eines in Teilen 
straßenbündigen Bahnkörpers (Straßenbahn und Autos teilen sich die Verkehrsfläche).

▪ Im Bereich des „Wäldchens“ 
verschiedene Führungen in 
westlicher Seitenlage denkbar.
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Übersicht über nicht vorteilhaft eingeschätzte  Linienführungsansätze3
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▪ Eingriffe durch Ansatz C

▪ Vollständige Inanspruchnahme einer Parzelle:

13 Parzellen

▪ Deutliche Verringerung der Parzellenfläche:

10 Parzellen

▪ Geringe Eingriffe möglich: 7 Parzellen

Übersicht über nicht vorteilhaft eingeschätzte Linienführungsansätze

▪ Nicht vorteilhaft erachtete Linienführungsansätze gibt es in allen Abschnitten.

▪ Im Süd- und Nordabschnitt betrifft es ungünstige Strukturierungsansätze  der 
Straßen Barnstorfer Ring und Goerdelerstraße.

▪ Im Mittelabschnitt betrifft es auch ungünstige Linienführungen (rot dargestellt).
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Variantenmatrix - Legende

Linie Symbol Querschnitt Symbol Unterattribut Symbol

Barnstorfer Ring BR Besonderer Bahnkörper in Seitenlage bbs mit Umbau Straßenraum (a)

Bereich P&R BPR Besonderer Bahnkörper in Mittellage bbm ohne Umbau Straßenraum (b)

Edelweißweg östliche Einbindung EÖE unabhängier Bahnkörper ohne Evakuierungsweg ubo Unterscheidung aufgrund spezifischer Merkmale (1), (2), (3) …

Edelweißweg zentrale Einbindung EZE unabhängiger Bahnkörper mit Evakuierungsweg ubm

Führung Bereich Schule FBS straßenbündiger Bahnkörper mit … sb.. westlich (w)

Goerdelerstraße GS besonderer Bahnkörper in eine Richtung bbe östlich (ö)

Groß-Schwaßer-Weg GSW Gleisverschlingung besonderer Bahnkörper gbb

Kleingartentrassierung Mittelweg KGM Haltestelle HS

Kleingartentrassierung Richtung Schule KGS

Kleingartentrassierung Verschwenk KGV

verlängerte Goerdelerstraße VGS

Wendedreieck WD




